

CALENDRIER D'EXECUTION PREVISIONNEL

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RENOVATION DE BATIMENTS SCOLAIRES

Commune Le Mené
La Croix Jeanne Even
Collinée
22330 LE MENE
Tél: 02 96 31 47 17



Le présent calendrier prévisionnel prévoit les périodes lors desquelles les prestations des trois lots du marché « Renovation de bâtiments scolaires 2017 – Commune le Mené » devront être réalisées. Le planning d'exécution proposé par l'entreprise candidate et annexé à l'acte d'engagement devra **IMPERATIVEMENT** être en cohérence avec le présent calendrier.

Les travaux concernés par le marché concernent tous des bâtiments scolaires. Les contraintes de calendrier décrites en page suivante sont donc liées à des périodes de non-occupation

Comme précisé dans le CCTP, le programme INNO-PRO-08 permettant l'obtention des CEE TEPCV est limité dans le temps. Le respect de ces délais est nécessaire à la Commune pour le financement de ces travaux.

La Commune ne transigera donc pas sur le calendrier décrit ci-après.

Calendrier d'exécution

Date limite de remise des offres	vendredi 26 janvier 2018
Notification aux entreprises non retenues	vendredi 9 février 2018
Ordre de service d'engagement des travaux pour le lot 1	lundi 19 février 2018
Démarrage des travaux pour le lot 1	25 avril 2018
Démarrage des travaux pour le lot 2	25 avril 2018
Démarrage des travaux pour le lot 3	25 avril 2018
Fin des travaux pour le lot 1	13 mai 2018
Fin des travaux pour le lot 2	13 mai 2018
Fin des travaux pour le lot 3	13 mai 2018