CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
RENOVATION DE BATIMENTS SCOLAIRES

Commune Le Mené
La Croix Jeanne Even
Collinée
22330 LE MENE
TéEl: 02 96 31 47 17

1.

Le présent calendrier prévisionnel prévoit les périodes lors desquelles les prestations des trois
lots du marché « Renovation de bitiments scolaires 2017 — Commune le Mené » devront étre
réalisées. Le planning d’exécution proposé par I’entreprise candidate et annexé a I’acte d’engagement
devra IMPERATIVEMENT étre en cohérence avec le présent calendrier.

Les travaux concernés par le marché concernent tous des batiments scolaires. Les contraintes
de calendrier décrites en page suivante sont donc liées a des périodes de non-occupation

Comme précisé dans le CCTP, le programme INNO-PRO-08 permettant |’obtention des CEE
TEPCV est limité dans le temps. Le respect de ces délais est nécessaire &4 la Commune pour le
financement de ces travaux.

La Commune ne transigera donc pas sur le calendrier décrit ci-aprés.



Calendrier d’exécution

Date limite de remise des offres vendredi 26 janvier 2018
Notification aux entreprises non retenues vendredi 9 février 2018
Ordre de service d’engagement des travaux pour le lot | lundi 19 février 2018
Démarrage des travaux pour le lot 1 25 avril 2018
Démarrage des travaux pour le lot 2 25 avril 2018

Démarrage des travaux pour le lot 3 25 avril 2018

Fin des travaux pour le lot | 13 mai 2018

Fin des travaux pour le lot 2 13 mai 2018

Fin des travaux pour le lot 3 13 mai 2018



